

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Козлова А.Н.	приказ директора школы	21.03.2022 г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Администрация школы	План первоочередных мероприятий	21.03.2022 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Администрация школы	Медиаплан информационного сопровождения	21.03.2022 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Администрация школы	Положение о деятельности Центра	21.03.2022 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Козлова А.Н.	Проект зонирования	Декабрь-январь 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Козлова А.Н.	Проект зонирования	10.01.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Козлова А.Н.	Приказ директора	21.03.2022 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Козлова А.Н.	Приказ директора	21.03.2022 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Токмакова Т.Б Управление образования Ачинского района	заявка	01.03.2022

2.2.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Козлова А.Н.	Заявки на финансирование	до 19.04.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Козлова А.Н.	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Козлова А.Н.	извещения о проведении закупок	до 31.05.2022
2.5.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Козлова А.Н.	отчеты	июнь – июль 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Токмакова Т.Б. Струч Т.М.	акт	10.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Бронникова Л.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Бронникова Л.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.08.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Козлова А.Н. Бронникова Л.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022

3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Козлова А.Н. Мацкевич А.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Козлова А.Н. Бронникова Л.В. Мацкевич А.А.	новости, статьи, репортажи	июнь 2022
4.2.	Запуск сайта	Козлова А.Н. Бронникова Л.В. Мацкевич А.А.	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь 2022
4.3.	Рекламная кампания	Козлова А.Н. Бронникова Л.В. Мацкевич А.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.4.	Открытие Центра	Козлова А.Н. Бронникова Л.В. Мацкевич А.А. Шорохова А.В. Маслакова Л.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Козлова А.Н. Бронникова Л.В. Мацкевич А.А. Шорохова А.В. Маслакова Л.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Козлова А.Н. Бронникова Л.В. Мацкевич А.А. Шорохова А.В. Маслакова Л.В.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Козлова А.Н. Бронникова Л.В. Мацкевич А.А. Шорохова А.В. Маслакова Л.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Мацкевич А.А.	отчет	еженедельно